

Приложение № 1
к Порядку признания организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, и иных действующих
в сфере образования организаций,
а также их объединений, расположенных
на территории Омской области,
региональными инновационными площадками

ЗАЯВКА

на получение статуса региональной инновационной площадки
казенным общеобразовательным учреждением Омской области
«Адаптивная школа-интернат №17»

(полное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и иной действующей в сфере
образования организации, расположенной на территории
Омской области (далее – образовательная организация))

сентябрь 2024 г. – август 2027 г.

(указывается период реализации инновационного проекта (программы))

«Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по
адаптированной основной общеобразовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»

(наименование инновационного проекта (программы))

Регистрационный номер: _____

Дата регистрации заявки: _____

(заполняется экспертной комиссией)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Направление региональной инновационной площадки инновационного комплекса в образовании (далее – РИП):	РИП «Образование детей особой заботы»
Наименование образовательной организации (по уставу)	казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа-интернат №17»
Фактический адрес образовательной организации	Индекс: 644074, г. Омск, ул. Садовая, 15
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Блажевич Алексей Викторович
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Круглова Елена Евгеньевна
Контактный телефон	8-983-624-01-35
Телефон/факс образовательной организации	8 (3812) 74-32-13, 8 (3812) 75-59-92
Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	https://ashi17.gosuslugi.ru/
Электронный адрес образовательной организации	school-int17@mail.ru

Руководитель образовательной организации _____ Блажевич А.В.
(подпись)

2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

«Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

I. Общая информация		
1.	Наименование проекта	Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.	Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы)	Актуальность данного проекта связана с тем, что Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), действие которого распространяется на учащихся, начавших обучение по АООП с 1 сентября 2014 г., устанавливает сроки освоения адаптированной образовательной программы 9-13 лет и требования к результатам ее освоения. В настоящее время в Омской области подходят к завершению обучения согласно ФГОС первые выпускники. Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП О УО (вариант 1), по окончании 9 и 12 класса, проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. Также Стандарт указывает о том, что образовательная организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации для обучающихся по АООП о УО (вариант 1). Однако, в настоящее время, нет утвержденных методических рекомендации по организации и проведению процедуры аттестации выпускников с интеллектуальными нарушениями, в связи с этим возникла необходимость разработать комплект материалов для аттестации, включающий в себя примерные локальные акты, регулирующие данную процедуру в образовательной организации, комплект материалов для комплексной оценки предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни, а также комплект материалов для оценки знаний и умений по различным профилям труда.

		Основная идея данного проекта – разработка комплекта материалов для проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 12 классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).				
	Связь с региональными документами Омской области	Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Омской области на долгосрочный период (до 2030 года), региональные проекты «Моя образовательная траектория», «Современная школа».				
3.	Руководитель проекта	Усова Татьяна Юрьевна				
4.	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
1.		Беляева Оксана Леонидовна	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	ksu.non@mail.ru	8-961-881-81-51	
2.		Бердовская Татьяна Александровна	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	berdovskaya@list.ru	8-908-793-96-01	
3.		Бралинова Айгуль Сейсембаевна	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	bralinova@list.ru	8-913-652-64-58	
4.		Василевич Наталья Николаевна	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	nat4bakulina@gmail.com	8-904-070-16-69	
5.		Ерёменко Светлана Михайловна	Учитель КОУ «Адаптивная школа №17»	zaja6788@mail.ru	+7(908)314-63-42	
6.		Калиева Зауре Амерхановна	Учитель КОУ «Адаптивная школа – интернат №17»	zaure61kalieva@mail.ru	8-960-987-05-82	

		7.	Кужахметова Нурия Шаукатовна	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	Nuriya6262@list.ru	8-913-620-79-10
		8.	Медвецкая Мария Владимировна	Учитель КОУ «Адаптивная школа – интернат №17»	medvetskaya.mariya@mail.ru	8-908-792-01-46
		9.	Попов Сергей Иванович	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	school-int17@mail.ru	8-908-109-58-79
		10.	Лукьянова Ольга Николаевна	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	school-int17@mail.ru	8-965-8783564
		11.	Бледнов Евгений Станиславович	Учитель КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»	school-int17@mail.ru	
5.	Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для инновационных площадок, реализующий проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации	Соисполнители плана реализации проекта: БОУ ДПО «ИРООО» - создание рабочей группы по разработке, анализу, корректировке, экспертизе и размещению на сайте в разделе РУМО материалов для аттестации; структурное подразделение КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17» - апробация экзаменационных материалов, анализ и выработка рекомендаций по корректировке данных материалов.				
II. Описание проекта						
6.	Цель реализации проекта	Создание условий для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 12 классов в образовательных организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через разработку и апробацию комплекта материалов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного Стандарта к 2027 году.				
7.	Задачи проекта	1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие деятельность образовательной организации, для организации итоговой аттестации выпускников с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями Стандарта. 2. Создать условия для профессионального роста педагогов по вопросам организации аттестации				

		выпускников с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями Стандарта посредством организации обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов и т.д. 3. Включить всех педагогических работников школы-интерната, задействованных в подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 9, 12 классов с интеллектуальными нарушениями, в творческую группу по разработке комплекта материалов в соответствии с требованиями Стандарта. 4. Разработать вариативные материалы итоговой комплексной работы и экзаменационные материалы по всем профилям трудового обучения (агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) для итоговой аттестации выпускников 9, 12 классов с интеллектуальными нарушениями. 5. Апробировать материалы итоговой комплексной работы и экзаменационные материалы по всем профилям трудового обучения (агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) для итоговой аттестации выпускников 9, 12 классов с интеллектуальными нарушениями. 6. Информировать родителей выпускников о процедуре проведения итоговой аттестации через организацию родительских собраний, проведение пробной аттестации для родителей, круглого стола и др. 7. Представить комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педагогической общественности на региональном уровне.
8.	Показатели проекта (количественные и качественные)	- Наличие примерных локальных нормативных актов регулирующие деятельность образовательной организации, для организации итоговой аттестации выпускников с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями Стандарта: Положение об итоговой аттестации, приказ об утверждении экзаменационных материалов, приказ об организации итоговой аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, протоколы заседания аттестационной комиссии. - Проведение 3-х обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросам организации аттестации выпускников с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями Стандарта. - Включение 100% педагогических работников, задействованных в подготовке и проведении итоговой аттестации выпускников 9, 12 классов с интеллектуальными нарушениями, в творческую группу по разработке комплекта материалов в соответствии с требованиями Стандарта. - Наличие двух вариантов материалов итоговой комплексной работы для выпускников 9, 12 классов и экзаменационных материалов по всем профилям трудового обучения (агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) для итоговой аттестации выпускников 9, 12 классов с интеллектуальными нарушениями.

		- Наличие 100% апробированных материалов итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по всем профилям трудового обучения (агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) для итоговой аттестации выпускников 9, 12 классов с интеллектуальными нарушениями. - 100% информированных родителей выпускников о процедуре проведения итоговой аттестации. - Представление продукта на 100% региональных мероприятиях, организованных БОУ ДПО «ИРООО», с соответствующей тематикой.		
9.	Продукт проекта	Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).		
10.	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	сентябрь 2024 г.	август 2027 г.
		1 этап: Определение и создание условий для реализации проекта	сентябрь 2024г	январь 2025 г.
		2 этап: Реализация проекта	февраль 2025 г.	июнь 2027 г.
		3 этап: Анализ, представление результатов проекта	август 2025 г.	август 2027г.
11.	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<u>Внутренние риски:</u> - формальный подход педагогов к участию в творческой группе <u>Внешние риски:</u> - отсутствие конструктивного взаимодействия между соисполнителями плана реализации проекта.		
		<u>Пути преодоления:</u> - включение вопроса об отборе педагогов для участия в проекте, ходе реализации регионального проекта и результатах участия в заседания предметных методических объединений; - разработка критериев, регламентирующих формы участия в творческой группе; - координация действий на основе взаимного содействия, согласованность; подстраховка, помощь, поддержка участников в рамках выполнения плана мероприятий.		

12.	Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы)	Размещение материалов на сайте учреждения, telegram-сообществе «В помощь педагогам-дефектологам Омской области», сайте БОУ ДПО «ИРООО» - раздел РУМО, банк лучших практик, представление материалов на региональных мероприятиях, организованных БОУ ДПО «ИРООО».
13.	Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций	Данный комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями можно адаптировать к условиям образовательной организации, реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с нарушением интеллекта в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1.	Разработка и утверждение проекта	сентябрь 2024	Паспорт инновационного проекта, план мероприятий проекта	Исполнители проекта по согласованию, соисполнители проекта
2.	Организационное совещание	октябрь 2024	Определение ролей исполнителей проекта	руководитель проекта Усова Т.Ю., заместитель директора
3.	Разработка механизма привлечения соисполнителей для сопровождения проекта	октябрь 2024	Механизм привлечения соисполнители проекта.	Руководитель проекта Усова Т.Ю., соисполнители проекта Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО, Тенякова С.А., заместитель директора
4.	Изучение нормативно-правовых документов. Составление плана мероприятий по разработке комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями	ноябрь 2024	Выявлены особенности содержания материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями	Учителя Беяева О.Л., Бердовская Т.А., Василевич Н.Н., Ерёменко С.М., Калиева З.А., Бралинова А.С., Кужахметова Н.Ш., Медвецкая М. В., Попов С.И., Лукьянова О.Н., Бледнов Е.С.
5.	Разработка локальных нормативных актов регулирующие деятельность образовательной организации, для организации итоговой аттестации выпускников с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями Стандарта	декабрь 2024	Положение об итоговой аттестации, приказ об утверждении экзаменационных материалов, приказ об организации итоговой аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, протоколы заседания аттестационной комиссии	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
6.	Представление проекта педагогами на педагогическом совете	январь 2025	Проект «Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе	Руководитель проекта Усова Т.Ю.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»	
2 этап. Реализация проекта				
1.	Разработка спецификации (пояснительная записка, план, процедура оценивания, необходимые материалы) итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по профилям трудового обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству.	февраль 2025	Спецификации итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по профилям трудового обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству.	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н.
2.	Разработка заданий итоговой комплексной работы и экзаменов по профилям трудового обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству.	март 2025	Готовые задания итоговой комплексной работы и экзаменов по профилям трудового обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело, кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству.	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
3.	Организация и осуществление консультативной помощи педагогам, по сопровождению проекта	январь-май 2025	Электронное сопровождение проекта в группе WhatsApp, проведение индивидуальных, групповых консультаций по разработке материалов итоговой аттестации выпускников с нарушением интеллекта в соответствии со Стандартом	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
4.	Информирование родителей выпускников о процедуре проведения аттестации выпускников адаптивной школы в соответствии с требованиями Стандарта	март 2025	Подготовка и проведение родительского собрания для родителей выпускников о процедуре проведения аттестации выпускников адаптивной школы в соответствии с требованиями Стандарта	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
5.	Апробация итоговой комплексной работы для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	апрель 2025	Проведение 1 варианта пробной итоговой комплексной работы для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора
6.	Анализ проведения и результатов пробной итоговой комплексной работы для будущих выпускников 9 классов	апрель 2025	Анализ и внесение корректировок в спецификацию и задания итоговой комплексной работы	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
7.	Апробация экзаменационных материалов по профильному труду для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	май 2025	Проведение пробного экзамена по профильному труду для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора
8.	Анализ проведения и результатов пробного экзамена по профильному труду для будущих выпускников 9 классов	май 2025	Анализ и внесение корректировок в спецификацию и задания экзамена по профильному труду (швейное дело, столярное дело, агропромышленное дело) в 9 классе	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
9.	Консультации родителей выпускников 9 классов по итогам проведения пробных экзаменов	май 2025	Консультации родителей выпускников 9 классов об итогах проведения пробных экзаменов, об оказании помощи детям в подготовке к экзаменам, о психологической поддержке обучающегося в семье	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Педагог-психолог Черношвец И.Г.
10.	Проведение итоговой аттестации для выпускников 9 класса	май-июнь 2025	Проведение процедуры итоговой комплексной работы и экзаменов по профильному труду (швейное дело, столярное дело, агропромышленное дело) в 9 классе	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> - Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. Бердовская Т.А., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
11.	Анализ проведения и результатов итоговой комплексной работы и экзамена по профильному труду для выпускников 9 классов	июнь 2025	Педагогический совет по итогам проведения итоговой комплексной работы и экзаменов по профильному труду (швейное дело, столярное дело, агропромышленное дело) в 9 классе	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. <i>Экзамен по профильному труду</i> - Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
12.	Внесение изменений, дополнение спецификации (пояснительная записка, план, процедура оценивания, необходимые материалы) итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по профильному труду для выпускников 9 классов 2025-2026 учебного года.	июль-ноябрь 2025	Спецификации итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по профилям трудового обучения: кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству.	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н.
13.	Разработка 2 варианта заданий итоговой комплексной работы и экзаменов по профилям трудового обучения: кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству на основе анализа проведения и результатов итоговой комплексной работы и экзамена по профильному труду для выпускников 9 классов 2025-2026 учебного года.	декабрь 2025- март 2026	Готовые задания итоговой комплексной работы и экзаменов по профилям трудового обучения: кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству.	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
14.	Организация и осуществление консультативной помощи педагогам, по сопровождению проекта	сентябрь 2025- май 2026	Электронное сопровождение проекта в группе WhatsApp, проведение индивидуальных, групповых консультаций по разработке материалов итоговой аттестации выпускников с нарушением интеллекта в соответствии со Стандартом	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
15.	Информирование родителей выпускников о процедуре проведения аттестации выпускников адаптивной школы в соответствии с требованиями Стандарта	март 2026	Подготовка и проведение круглого стола для родителей выпускников о процедуре проведения аттестации выпускников адаптивной школы в соответствии с требованиями Стандарта	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
16.	Апробация 2 варианта итоговой комплексной работы для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	апрель 2026	Проведение пробной итоговой комплексной работы для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора
17.	Анализ проведения и результатов пробной итоговой комплексной работы для будущих выпускников 9 классов 2025-2026 учебного года	апрель – май 2026	Анализ и внесение корректировок в спецификацию и задания итоговой комплексной работы	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
18.	Апробация экзаменационных материалов по профильному труду для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	май 2026	Проведение пробного экзамена по профильному труду для будущих выпускников 9 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора
19.	Анализ проведения и результатов пробного экзамена по профильному труду для будущих выпускников 9 классов 2025-2026 учебного года	май 2026	Анализ и внесение корректировок в спецификацию и задания экзамена по профильному труду (кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) в 9 классе	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
20.	Проведение тренировочной итоговой комплексной работы родителей выпускников 9 классов	май 2026	Практикум для родителей выпускников 9 классов с проведением пробных экзаменов для оказания помощи детям в подготовке к экзаменам, о психологической поддержке обучающегося в семье	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Педагог-психолог Черношвец И.Г.
21.	Проведение круглого стола с родителями выпускников 9 классов 2025 года «Трудности поддержки обучающегося в семье: пути преодоления (из опыта родителей)»	май 2006	Проведение круглого стола с привлечением родителей выпускников 9 классов 2025 года	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Педагог-психолог

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Черношвец И.Г.
22.	Проведение итоговой аттестации для выпускников 9 класса 2025-2026 учебного года	май-июнь 2026	Проведение процедуры итоговой комплексной работы и экзаменов по профильному труду (кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) в 9 классе	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> - Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. Бердовская Т.А., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
23.	Анализ проведения и результатов итоговой комплексной работы и экзамена по профильному труду для выпускников 9 классов в 2025-2026 учебном году	июнь-август 2026	Педагогический совет по итогам проведения итоговой комплексной работы и экзаменов по профильному труду (кулинарное дело, строительное дело, декоративно-прикладному искусству) в 9 классе.	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. <i>Экзамен по профильному труду</i> -Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
24.	Разработка спецификации (пояснительная записка, план, процедура оценивания, необходимые материалы) итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по профильному труду для выпускников 12 классов	сентябрь-ноябрь 2026	Спецификации итоговой комплексной работы и экзаменационных материалов по профилям трудового обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело.	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
25.	Разработка заданий итоговой комплексной работы и экзаменов по профилям трудового	декабрь 2026-март 2027	Готовые задания итоговой комплексной работы и экзаменов по профилям	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В.,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело на основе анализа проведения и результатов итоговой комплексной работы и экзамена по профильному труду для выпускников 9 классов.		трудоового обучения: агропромышленное дело, столярное дело, швейное дело.	Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.</i>
26.	Организация и осуществление консультативной помощи педагогам, по сопровождению проекта	сентябрь 2026- май 2027	Электронное сопровождение проекта в группе WhatsApp, проведение индивидуальных, групповых консультаций по разработке материалов итоговой аттестации выпускников с нарушением интеллекта в соответствии со Стандартом	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
27.	Информирование родителей выпускников 12 классов о процедуре проведения аттестации выпускников адаптивной школы в соответствии с требованиями Стандарта	февраль 2027	Подготовка и проведение родительского собрания для родителей выпускников о процедуре проведения аттестации выпускников адаптивной школы в соответствии с требованиями Стандарта	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
28.	Практикум для родителей выпускников 12 класса «Помоги мне, мама...»	Март 2027	Проведение практикума с введением элементов итоговой комплексной работы	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Педагог-психолог Черношвец И.Г.
29.	Апробация итоговой комплексной работы для будущих выпускников 12 класса школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	апрель 2027	Проведение пробной итоговой комплексной работы для будущих выпускников 12 класса школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			интернат № 17»	О.Л., Бралинова А.С. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора
30.	Анализ проведения и результатов пробной итоговой комплексной работы для будущих выпускников 12 классов	апрель – май 2027	Анализ и внесение корректировок в спецификацию и задания итоговой комплексной работы	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
31.	Апробация экзаменационных материалов по профильному труду для будущих выпускников 12 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	май 2027	Проведение пробного экзамена по профильному труду для будущих выпускников 12 классов школы-интерната, в том числе выпускников структурного подразделения КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17»	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора
32.	Анализ проведения и результатов пробного экзамена по профильному труду для будущих выпускников 12 классов	май 2027	Анализ и внесение корректировок в спецификацию и задания экзамена по профильному труду (швейное дело, столярное дело, агропромышленное дело) в 12 классе	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
33.	Консультации родителей выпускников 12 классов по итогам проведения пробных экзаменов	май 2027	Консультации родителей выпускников 9 классов об итогах проведения пробных экзаменов, об оказании помощи детям в подготовке к экзаменам, о психологической поддержке обучающегося в семье	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. , Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Педагог-психолог Черношвец И.Г.
34.	Проведение итоговой аттестации для выпускников 12 классов .	май-июнь 2027	Проведение процедуры итоговой комплексной работы и экзаменов по профильному труду (швейное дело, столярное дело, агропромышленное дело) в 12 классах.	Руководитель проекта Усова Т.Ю. Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. Бердовская Т.А., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
35.	Анализ проведения и результатов итоговой комплексной работы и экзамена по профильному труду для выпускников 12 классов.	июнь-август 2027	Педагогический совет по итогам проведения итоговой комплексной работы и экзаменов по профильному труду (швейное дело, столярное дело, агропромышленное дело) в 12 классах.	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзамен по профильному труду</i> - Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш.
36.	Информационная работа по обобщению итогов проекта	Июль 2027	Рукопись «Комплекта материалов итоговой аттестации выпускников,	Руководитель проекта Усова Т.Ю.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».	<i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзамен по профильному труду</i> - Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
11	Участие в региональных мероприятиях, организованных БОУ ДПО «ИРООО» (представление промежуточных и итоговых результатов проекта)	сентябрь 2024- июль 2027	Представление «Комплекта материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Получение положительной экспертной оценки	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзамен по профильному труду</i> - Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н.
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
1.	Собеседование с исполнителями проекта по промежуточным результатам реализации проекта «Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной	август 2025	Обсуждены предварительные итоги проекта	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»			С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
2.	Подведение промежуточных итогов реализации проекта (2024-2025 учебный год)	август 2025	Обсуждение промежуточных итогов проекта на педагогическом совете «Анализ работы и проблем школы в 2024-2025 учебном году, цели, задачи, перспективы развития в 2025-2026 учебном году».	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
3.	Экспертиза комплекта материалов итоговой аттестации выпускников 9 классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями Стандарта.	сентябрь 2025 ноябрь 2025	Положительная экспертная оценка. Размещение материалов на сайтах учреждения, telegram – сообщество «В помощь педагогам-дефектологам Омской области», сайт БОУ ДПО «ИРООО» - раздел РУМО, банк лучших практик.	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
4.	Подведение промежуточных итогов реализации проекта	август 2026	Обсуждение промежуточных итогов проекта на педагогическом совете «Анализ работы и проблем школы в 2025-2026 учебном году, цели, задачи, перспективы развития в 2026-2027 учебном году».	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
5.	Экспертиза комплекта материалов итоговой аттестации выпускников 9 классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями Стандарта.	сентябрь 2025 ноябрь 2025г	Положительная экспертная оценка. Размещение материалов на сайтах учреждения, telegram – сообщество «В помощь педагогам-дефектологам Омской области», сайт БОУ ДПО «ИРООО» - раздел РУМО, банк лучших практик.	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш. Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
6.	Собеседование с исполнителями проекта по промежуточным результатам реализации проекта «Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными	август 2026	Обсуждены предварительные итоги проекта	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные</i>

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»			<i>материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
7.	Подведение промежуточных итогов реализации проекта (2025-2026 учебный год)	август 2026	Обсуждение промежуточных итогов проекта на педагогическом совете «Анализ работы и проблем школы в 2025-2026 учебном году, цели, задачи, перспективы развития в 2026-2027 учебном году».	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
8.	Собеседование с исполнителями проекта по промежуточным результатам реализации проекта «Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»	август 2027	Обсуждены предварительные итоги проекта	Руководитель проекта Усова Т.Ю. <i>Итоговая комплексная работа</i> – Медвецкая М.В., Калиева З.А., Еременко С.М., Василевич Н.Н., Беляева О.Л., Бралинова А.С. <i>Экзаменационные материалы по профилям трудового обучения</i> – Бердовская Т.А., Беляева О.Л., Попов С.И., Кужахметова Н.Ш., Бледнов Е.С., Дягилева О.Б., Лукьянова О.Н. Соисполнители проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
				Тенякова С.А., заместитель директора Толпыгина Л.Г., старший преподаватель кафедры ППОСО
9.	Подведение промежуточных итогов реализации проекта (2025-2026 учебный год)	август 2027	Обсуждение промежуточных итогов проекта на педагогическом совете «Анализ работы и проблем школы в 2025- 2026 учебном году, цели, задачи, перспективы развития в 2026-2027 учебном году».	Руководитель проекта Усова Т.Ю.
10.	Подготовка рукописи «Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»	январь - май 2027г	Рукопись «Комплект материалов итоговой аттестации выпускников, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»	Толпыгина Лариса Геннадьевна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии общего и специального образования

Приложение: решение педагогического совета КОУ «Адаптивная школа-интерната № 17» на участие в реализации инновационного проекта.

Приложение:

1) решение коллегиального органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации инновационного проекта (программы);

Директор КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17» _____ (Блажевич А.В.)